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S O B R E

• Más de 10.000 clientes 

• Empresa de Servicios y especialistas en:

• Soporte Técnico → Más de 36.000 consultas resueltas - Media de 20 minutos
• Formación Técnica Básicas y a la Carta - Implementación
• Talleres - Jornadas Técnicas - Charlas - Convenio con Universidades y Asociaciones
• En Español y otros idiomas: Entorno - Software - Documentación - Soporte



Agenda

• Estado actual de la construcción virtual.

• Ciclo del proyecto e incidencia en los costos.

• Cadena de suministro de un proyecto estructural.

• Caso de éxito Midland Steel - Reinforcement supplier.

• Caso de éxito aceros Arequipa

• Algunas obras de infraestructura.

• Flujo con ingeniería del modelo virtual.

• Flujo colaborativo con otras especialidades.
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Desafíos de la industria

10%
De los 

materiales son 

desperdiciados

40%
Del trabajo en

campo es 

inproductivo

40%
De los proyectos 

fuera de 

presupuesto

40%
De ocupación es 

utilizada

TIME

ALL OTHER 
BUSINESSEs

7

90%
De los 

proyectos 

retrasados

30%
De la construcción 

es re-trabajo

CONSTRUCTION
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Ciclo de vida del proyecto



Productividad, duración del proyecto y mejora de costos

Construcción de edificaciones

Reducción en la 

duración del proyecto

50% Reducción del costo 

general y el cronograma

15%

1
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80%

50% 10%

30%

Costo reducido del diseño 

del campo

Aumento de la precisión y 

menor costo de retrabajo.

Reducción de costos de 

operación y mantenimiento.

Reducción de costes de 

planificación y gestión del 

espacio.

Reducción de 

componentes de 

construcción únicos.

50%

*Data derived through internal Trimble testing and customer interviews

Administración y operaciones Servicios profesionales



Flujo tradicional en la colocación del Hormigón
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Level of Development

2018 LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION PART I & COMMENTARY
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Level of Development



Tomado de: https://www.bimcommunity.com

ACTUAL

LOD 300

PROPUESTA

LOD 400 

Diseñador 

2.5%
Constructor 

25%
Proveedor 

75%

Metodología

https://www.bimcommunity.com/


Flujo de trabajo en la colocación del Hormigón

Diseño en concreto 

reforzado

Detallado de las 

armaduras para 

fabricación

Fabricación de 

armaduras

Fijado de la 

armadura

Planeación del 

encofrado y 

Vertido del 

concreto

“Es muy probable que el costo total se reduzca entre un 20% y un 40% en la mayoría de los 

proyectos de construcción. El tiempo de armado se puede reducir en un 60-90% en muchos 

proyectos. El mayor potencial radica en que el fabricante y el contrato desarrollen juntos 

una cadena de entrega efectiva y segura, con la ayuda de la tecnología BIM ” 

- Per-Erik Josephson, Celsa Steel Service



3 Transformación estructural

CADENA ESTRUCTURAL

INTEGRACION ADELANTE PRODUCTOS CADA 

VEZ MAS INDUSTRIALIZADOS

INTEGRACION HACIA ATRÁS INGENIERIA 

ANTICIPADA PARA ASEGURAR DISEÑOS 

ADAPTABLES



Trimble Constructible Model

Plates, bolts & welds

El modelo constructivo tiene un alto 

nivel de desarrollo (LOD)

Traditional CAD Providers

Layout

points

Bolts

Rebar

Mechanical and electrical

Embeds



Caso de éxito Midland Steel - Reinforcement supplier.

Midland Steel es un fabricante de acero líder en el
mercado bien establecido en Irlanda y el Reino
Unido. Ofrecen una amplia gama de productos y
servicios de acero de refuerzo para el sector de la
construcción del Reino Unido en una amplia gama de
sectores.

Desde el refuerzo de corte y doblado y los productos
de malla estándar y especiales hasta los servicios
avanzados de detalle y prefabricación en 3D,
Midland Steel tiene la capacidad técnica y la
capacidad para suministrar cualquier proyecto de
hormigón armado, independientemente de su
complejidad o tamaño.



Caso de éxito Midland Steel - Reinforcement supplier.

“Creemos que, como empresa, la prefabricación es
probablemente el camino a seguir para mejorar
nuestro negocio y nuestro principal Enfoque para el
futuro. Hemos probado en algunas ocasiones que con
Tekla al tener información de alta calidad, hay una
enorme ventaja en la producción – por ejemplo, se
ahorraron aproximadamente £ 250,000 a £ 300,000
solo en un proyecto solo ", Tony Woods, Managing
Director at Midland Steel

Mediante el uso efectivo del modelo 3D Tekla,

Midland Steel tiene demostrado reducir el costo de

mano de obra en un 20%, eficiencia en la fijación de

barras de refuerzo en el sitio 60% y los costos

generales en un 25%



Caso de éxito Midland Steel - Reinforcement supplier.

https://www.tekla.com/about/webinars/collaboration-and-superior-value-%E2%80%93-rebar-
fabricator-midland-steel-utilizes-tekla-win

https://www.tekla.com/about/webinars/collaboration-and-superior-value-%E2%80%93-rebar-fabricator-midland-steel-utilizes-tekla-win


Caso de éxito aceros Arequipa - TSC

ACEDIM® brinda soluciones constructivas de
Acero Dimensionado que permiten incrementar
la productividad, optimizar recursos y mejorar la
calidad de tu proyecto para el desarrollo de la
partida estructural.

Los clientes de ACEDIM® cuentan con el
soporte de TSC INNOVATION, Empresa
subsidiaria de Aceros Arequipa,® quien
emplea tecnología BIM (Prototipos digitales de
concreto, acero de refuerzo e insertos) como
herramienta para el desarrollo y gestión de los
procesos de ingeniería, fabricación digital y
montaje de armaduras. De esta forma, Aceros
Arequipa brinda a sus clientes soluciones
integrales y la tecnología más avanzada del
mundo en lo referente a estructuras de concreto
armado. Además, podrán gestionar la ejecución
completa del casco estructural teniendo
información confiable para la aplicación de
herramientas Lean como Last Planner System.

Tomado de: http://acerosarequipa.com/webacedim/

http://acerosarequipa.com/webacedim/


CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM

Diseñador
Subcontratista/Proveedor

Constructor

Integración 

adelante

Integración 

atrás

2 PROPUESTA PARA ACELERAR LA INDUSTRIALIZACION DE 

LA CONSTRUCCION



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
2 PROPUESTA PARA ACELERAR LA INDUSTRIALIZACION DE 

LA CONSTRUCCION
TRADICIONA

L

COLABORACION INMEDIATAMENTE LUEGO LA 

LICITACION

COLABORACION DESDE 

DISEÑO

72%

25%
3%

BIM 300

COMPATIBILIZACI

ON

0.3%

BIM 400

PRODUCCION

1.2%
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 El uso de prototipos digitales y tecnología de la información en proyectos de

diseño y construcción necesita un orden que permita establecer claramente los

objetivos de negocio. Es así que para realizar una mejor gestión de la

información que obtenemos con BIM surge la metodología Virtual Design and

Construction (VDC).

VDC

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
2 PROPUESTA PARA ACELERAR LA INDUSTRIALIZACION DE 

LA CONSTRUCCION

Visión general del VDC (Fischer, 2015)



3-ICE

1-PPM(LEAN)

0-OBJETIVOS DEL 
CLIENTE Y PROYECTO

2-BIM

ACTUALIZAR VALIDAR

VISUALIZAR

METRICAS

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM

VDC

2 PROPUESTA PARA ACELERAR LA INDUSTRIALIZACION DE 

LA CONSTRUCCION



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
3 PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CON VDC / BIM



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

COLABORACION EN ETAPA DE DISEÑO SIENDO EL OBJETIVO

OBTENER LOS PLANOS DE DISEÑO DIRECTAMENTEL MODELO:

-ESTRUCTURAL EMITE SKETCH DE CALCULO

-SE MODELA EL CONCRETO Y ARMADURAS EN SOFTWARE BIM, NO SE

DIBUJA EN CAD

-SE REALIZA UNA REVISION DEL ARMADO Y COMPATIBILZIACION

ENTRE ESPECIALIDADES

-EL PLANO APROBADO PARA CONSTRUCCION SE OBTIENE DIRECTO

DEL MODELO

-SE REPITE LOS PASOS EN CADA CAMBIO

AHORRO DE 20% A 30% EL TIEMPO DE DISEÑO



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

CENTRAL HIDROELECTRICA CHANLEFU - CHILE



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOREL CONSTRUCTOR TOMA NORMALMENTE LOS DISEÑOS

HECHOS EN BIM O 2D CAD Y REALIZA EL MODELAMIENTO

CONSTRUCTIVO.

AHORRO DEL 10% EN PARTIDA 

ESTRUCTURAL



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

TREN ELECTRICO DE LIMA - PERU

file:///F:/30-8S-ET103_01.pdf
file:///F:/30-8S-ET103_01.pdf


CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

AQUÍ EL CONSTRUCTOR Y/O EJECUTOR CONTRATA AL PROVEEDOR DE PARA

EL DESARROLLO DEL MODELAMIENTO CONSTRUCTIVO, MIENTRAS MAS

TEMPRANO SE REALICE LA COLABORACION SE TENDRAN MEJORES

RESULTADOS.

LA COLABORACION EXCLUSIVA CON ACEROS AREQUIPA PERMITIO SER

PIONEROS EN AMERICA Y EUROPA CON ESTE SERVICIO, CON ESTO SE HA

LOGRADO QUE LAS EMPRESAS CON O SIN EXPERIENCIA BIM PUEDAN

GESTIONAR LAS ESTRUCTURAS A NIVEL DE PRODUCCION, REDUCIENDO ASI

LA VARIABILIDAD Y EL DESPERDICIO EN COMPARACION CON LOS PROYECTOS

DESARROLLADOS DE MANERA TRADICIONAL.

AHORRO DEL 5% EN LA PARTIDA DE ACERO DE REFUERZO



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

HOTEL ALOFT - PERU



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

PUENTE DERBY



CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA CON DISEÑO Y 

FABRICACION BIM
4 EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS: 

DISEÑADOR
CONSTRUCTO

R
PROVEEDOR

PUENTE ALLCCOMACHAY - PERU



Modelo Detallado

El modelo constructivo paramétrico conecta 

diferentes tipos de modelos

Modelo conceptual Modelo de análisis Modelo Construible

Automatización y flujo de información



Flujo tradicional
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Detailer)

Design Constructible

ModelModel

Designer (Engineer /

Flujo tradicional



Transferencia de la armadura

Rebar Data





D o c u m e n t a c i ó n



Planificación

& Logística

Armadura

s

Mediciones e 

información

precisa al 

alcance

Gestión & 

Planificación

hormigonado

Encofrados

Modelo

constructivo

IMAGEN CORTESIA DE 



Construcción conectada con la 
infromación

Entre las partes interesadas En la oficina En campo

REPORTINGPROCUREMENT

JOB COST

SCHEDULING LABOR

MATERIAL

EQUIPMENT

INSTRUMENTTABLET

Dueños de 
proyecto

Constructor

Subcontratistas

FABRICATION



Data del proyecto

Estructura de 

carpetas para el 

proyecto



Organización - Actividad

Todas las 

actividades del 

Proyecto se 

registran en el 

apartado actividad…

Y puede ser filtrado
por tipo, grupos, 
usuarios y fecha.



Organización - ToDo

Visualización de las 

tareas y a quién 

está asignado.



Trimble Connect 3D Viewer

Pasos tecnológicos claves: el nuevo formato TrimBIM - WebGL - Three.js – Corre en todos 
los navegadores modernos. 
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¿Compartir modelos?

Web, Desktop & Mobile 

Application





Tekla campus – Software educacional

https://campus.tekla.com

https://campus.tekla.com/


Trimble Connect – Versión gratuita


